

Verksamhetsplan / budget för Grövelfiber Ekonomisk förening 2014-01-01 till 2014-12-31

Sida 1(1)

För arbeten som gjorts under januari till april 2014 se verksamhetsberättelsen.

Årsstämma hålls 2014-04-18.

Förberedande arbeten 2014

Anslutningsavtal Projektering när vi vet vilka som slutligen ansluter Markavtal Tidplan Upphandling av kommunikationsoperatör Nod och fiberdimensionering	Trafikverket avtal Upphandling markentreprenad Planering entreprenad Informationsmöte Ledningskollen Stakning
--	--

Projektarbeten 2014

Schaktning Materialleverans Inmätning Märkning i skåp Delbesiktning mark Uppstartmöte installation Fastighetsanslutning Dimensionering fiber Delredovisningar för bidragsutbetalning Kabelblåsning	Fibersvetsning Kontrollmätning Delbesiktning installation Driftsättning Upphandling av service & underhåll Inskrivning av markavtal Avstämning av insatsbelopp Dokumentation Slutbesiktning Projektavslut
---	--

Vi har ännu inte gjort en slutprojektering för projektet. Vi kan därför inte göra en exakt budget för 2014. Budgeten kan behöva omarbetas efterhand.

Budget

Intäkter

Medlemsavgifter 2014	40.000kr
Anslutningsavgifter	3.100.000kr
Projektbidrag	4.200.000kr
Summa	7.340.000kr

Kostnader

Projektkostnad	6.100.000kr
Bankkostnader	1.000kr
Internet	1.000kr
Lokalhyror	5.000kr
Styrelsearbete	25.000kr
Porton & papper	5.000kr
Oförutsett	200.000kr
Projektledningstjänster	800.000kr
Summa	7.132.000kr

Styrelsen

Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson, Thomas Carlsson