

# Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening den 27 september 2013 i Västerbäcken.

Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson och Thomas Carlsson .

§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Thomas Carlsson valdes till protokolljusterare.

§ 3. Föregående protokoll. Protokollet från det konstituerande mötet läggs till handlingarna. Som bilaga till årsmötesprotokollet finns verksamhetsplanen som är underlag för vårt fortsatta arbete.

§ 4. De sökta bidragen är beviljade. Projektets kalkylerade totalkostnad 6,1 milj.kr. 4,2 milj.kr. lämnas i bidrag från Post & telestyrelsen samt från Länsstyrelsen Dalarna och Jordbruksverket. Privat finansiering minst 1,8 milj.kr. Denna insats kan bli högre beroende på om vi kan lägga in eget arbete i projektet eller om vi måste köpa in projektledningstjänster. Fiberdragning på sträckan Idre-Storsäterna bekostas av Älvdalens Kommun och Länsstyrelsen Dalarna och genomförs sommaren 2014. Vi har ännu inget skriftligt löfte om detta arbete. Flötningen har kommit långt med sitt projekt och i Särna påbörjas grävningssarbetena i oktober.

§ 5. Föreningen har i samband med att bidragen beviljades blivit ålagd att köpa och montera upp en skylt som visar att ett EU projekt pågår. Anders kollar med Fjällbua om vi kan få sätta upp skylten där.

§ 6. Extra stämma. Anders kollar med Grövelsjöns Fjällstation om vi kan få använda konferenslokalen någon av dagarna kring nyårshelgen, helst 2 januari. Anders kollar också med Bynet om de kan delta och informera. Årsmöte hålls under påskhelgen.

§ 7. Kontrakt görs klara till extrastämman så att de är klara för påskrift av dem som deltar. Mallar finns. Hans ordnar med detta. Per ordnar så att Hans får ZIP filen med alla dokument och mailadressen till Karl-Olov.

§ 8. Anslutningsavgifter. Avgifterna måste tas in innan projektet påbörjas för att vi inte ska behöva låna pengar till projektets igångsättande. Avgiften per fastighet ska ligga på 15.000kr. Om kostnaden visar sig bli mindre kan en del av anslutningsavgiften återbetalas. Om kostnaden blir högre måste en tilläggsdebitering göras. Avgiften gäller framdragande av fiber till tomtgräns. Sträckan tomtgräns till hus bekostas av fastighetsägaren. På tomt ska slang för fiberförläggning grävas ner till 40cm djup. Det bör finnas möjlighet att nyttja utökat bostadslån för anslutningsavgiften och rotavdrag för nedläggningen av fiber på tomtmark. Det är upp till varje fastighetsägare att själv ordna med detta.

Avgift för områdets anläggningar ska vara högre. Storleken på denna avgift bestäms på nästa möte och beror också på om större anslutare behöver flera fiberkablar in för att försörja administration och alla rum med olika funktioner. Hans kollar med Bynet hur mycket fiber som behövs till olika anläggningar.

Lars gör ett informations- och sälj-brev. Ett för e-postutskick till medlemmarna och ett att bilägga GTF's utskick.

Kristina ringer de som anmält sig som medlemmar men som ännu inte betalat medlemsavgift och insats. Kristina får en lista av Per på obetalda medlemsavgifter.

§ 9. Beslutades att avvakta med momsregistrering av föreningen tills efter föreningens extra stämma. Vi kommer antagligen inte att ha några större utgifter under resten av bokföringsåret som motiverar det extra arbete som momsredovisning innebär.

§ 10. Områdesindelning finns i medlemsregistret. Hans engagerar områdesansvariga för Björnliden, Sågbäcken, Lövåsen och Sågliden. Thomas engagerar områdesansvariga för övriga områden. Områdesansvariga hjälper projektledaren med anslutningsavtal, markavtal och utstakning av ledningsdragning. Vårt område liknar inte vanliga byprojekt med bofasta eftersom vi har så många fritidshusägare som inte kan närvara och arbeta med projektet. Per kollar med Bynet om de har idéer om hur vi ska göra.

Per lägger ut aktuell information på hemsidan.

Anders kollar om vi kan göra ett studiebesök i Flötningen eller Särna.

§ 11. All tid som läggs ner i projektet ska antecknas dag för dag och redovisas till ordföranden. Tiden kan sedan ingå som egen insats i projektet.

§ 12. Inga övriga frågor.

§ 13. Nästa möte hålls 24/10 kl 09.00 i Västerbäcken

§ 14. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Anders Persson

Per Bjälevik

Thomas Carlsson